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1. Zielstellung

Die Koordinierungsvereinbarung ... wird in Umsetzung des Politblirobeschlusses
vom 11.02.1986 abgeschlossen.

Im VEB Kombinat Robotron wird in Ubereinstimmung mit der vom Minister fiir
E/E bestatigten Vorlage “ Langfristige Konzeption der Linie Recehntechnik der
DDR bis in das Jahr 2000" eine Zentraleinheit im ESER 4 - EC 1150 - auf der
Basis der im Kombinat VEB Carl Zeiss Jena in Bearbeitung befindlichen CMOS-
Linie (Gate-Array-Systeem, Standardzellen-System, VLSI- Speicher-
schaltkreise) entwickelt.

2.1 Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Entwurfssoftware flir die Prozesse
der automatisierten Projektierung der ZE EC 1150 ...Bereitstellung der Quellen
und Schniistellen des Schaltkreisentwurfssystems an RED/E2.

V:. ZMD, T.: 1/88

2.5. Ubergabe der ersten drei Kundenversionen fir EC 1835 auf Basis des
Uberarbeiteten Entwurfes fur U5301.



V.: ZMD; T.: 10/88

2.8. Abstimmung der zeitlichen Uberleitungsgraphik fir GA-SK fiir ESER 4 im
Entwicklungszeitraum einschl. Iterationstypen gem. Pkt. 3.
Zielssstellung ist die Uberleitung von 50 Verdrahtungstypen in einem Zeitraum
von 3 Monaten und eine Durchlaufzeit pro Verdrahtungstyp bei ZMD von 3
Monaten.
Abstimmung eines Schnelldurchlaufverfahrens flr eine begrenzte Zahl von
Anderungstypen - Bereitstellung 2 Wochen nach Datentrégeriibergabe.

V.: ZMD, RED/E2 ; T.: 6/88

3.1.1 Entwicklungszeitraum

Typzahl Uberleitung an ZMD Bereitstellung Stl','lck_lggthcll/(Typ in
3 4/88 10/88 0,06
3 I/89 I11/89 1,2

3.1.2 Serienproduktion fur 3 Typen aus Entwicklungszeitraum:

Typzahl Bereitstellung Stuck_lggthcll/(Typ n
3 1/90 2,0
3 II1/90 2,4
3 I/91 10,0
3 II1/ 91 10,0
1992 34.0

3.2 Bedarfsentwicklung fir EC 1150 als Rahmen einer vertragsrechtlichen

Gestaltung

Entwicklungszeitraum /*): Iterationen

Typzahl Uberleitung an ZMD Bereitstellung Stl','lck_lggthcll/(Typ in
50 10/89- 1/1990 1/1990- 4/1990 2
75 *) 6/1990- 3/1992 7/1990- 4/1992 15

Serienproduktion

Stlckzahl/Typ in

Typzahl Bereitstellung TStck
50 10/1992 60
50 ab 1993 jahrlich 60




